
Id TaakmodusBestekspostnrWerkomschrijving Eenheid HoeveelheidDuur Begindatum Einddatum Voorafgaande taken

1 Planning 30km zone met drempelsde Zanden Teuge 0 20 dagen?maa 20-10-25 vri 14-11-25

2 Planning De Zanden 0 20 dagen?maa 20-10-25 vri 14-11-25

3 Bewonersbrieven keer 1 1 dag maa 6-10-25 maa 6-10-25

4 Vooraankondiging keer 1 1 dag woe 8-10-25 woe 8-10-25

5 Verkeersmaatregelen aanbrengen keer 1 1 dag maa 20-10-25 maa 20-10-25

6 Stralen belijning 0 1 dag? din 21-10-25 din 21-10-25 5

7 Asfalt zagen 0 1 dag? din 21-10-25 din 21-10-25 5

8 Opbreken asfalt drempel plateau 1en 2 dag 0,5 1 dag woe 22-10-25 woe 22-10-25 7

9 Aanbrengen menggranulaat dag 0,5 1 dag woe 22-10-25 woe 22-10-25 7

10 Straten drempel 1 en 2 dag 0 4 dagen don 23-10-25 din 28-10-25 9

11 Opbreken rijksstraatweg drempel 3 dag 0 2 dagen maa 27-10-25 din 28-10-25 10BE-2 dagen

12 Straten inrit 3 dag 0 2 dagen woe 29-10-25 don 30-10-25 11

13 Opbreken asfalt drempel plateau 4 en 5en menggranulaat
aanbrengen

dag 0 2 dagen woe 29-10-25 don 30-10-25 12BE-2 dagen

14 Straten drempel 4 en 5 dag 0 3 dagen vri 31-10-25 din 4-11-25 13

15 Opbreken asfalt drempel plateau 6 en 7 en menggranulaat
aanbrengen

dag 0 2 dagen maa 3-11-25 din 4-11-25 14BE-2 dagen

16 Straten drempel 6 en 7 dag 0 2 dagen woe 5-11-25 don 6-11-25 15

17 asfalt zagen kruising fokkerstraat de zanden dag 0 1 dag maa 3-11-25 maa 3-11-25 16BE-4 dagen

18 opbreken asfalt en straatwerk kruising fokkerstraat de zanden dag 0 2 dagen woe 5-11-25 don 6-11-25 15

19 Aanbrengen straatwerk kruising fokkerstraat de zanden en
drempel 9

dag 0 4 dagen vri 7-11-25 woe 12-11-25 16

20 Belijning aanbrengen 0 1 dag? maa 10-11-25 maa 10-11-25 19BE-3 dagen

21 Opbreken asfalt drempel 10 en voetpad 11 en aanbrengen
menggranulaat

dag 0 2 dagen din 11-11-25 woe 12-11-25 19BE-2 dagen

22 Aanbrengen straatwerk drempel 10 en 11 dag 0 2 dagen don 13-11-25 vri 14-11-25 19

3 Bewonersbrieven

4 Vooraankondiging

5 Verkeersmaatregelen aanbrengen

6 Stralen belijning

7 Asfalt zagen

8 Opbreken asfalt drempel plateau 1en 2

9 Aanbrengen menggranulaat

10 Straten drempel 1 en 2

11 Opbreken rijksstraatweg drempel 3

12 Straten inrit 3

13 Opbreken asfalt drempel plateau 4 en 5en menggranulaat aanbrengen

14 Straten drempel 4 en 5

15 Opbreken asfalt drempel plateau 6 en 7 en menggranulaat aanbrengen

16 Straten drempel 6 en 7

17 asfalt zagen kruising fokkerstraat de zanden

18 opbreken asfalt en straatwerk kruising fokkerstraat de zanden

19 Aanbrengen straatwerk kruising fokkerstraat de zanden en drempel 9

20 Belijning aanbrengen

21 Opbreken asfalt drempel 10 en voetpad 11 en aanbrengen menggranulaat
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