



HERINRICHTING VAN GHENTSTRAAT TWELLO

Start werkzaamheden

In de week van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari (week 9), start Vitens met het aanpassen van de waterleiding op de kruising Stationsstraat -Dorpsstraat. Voorafgaand zal daar het straatwerk worden opgebroken. In deze week is de aansluiting Stationsstraat op de Dorpsstraat afgesloten voor autoverkeer.

In de week van maandag 2 maart (week 10) start NTP met de totale herinrichting van de Van Ghentstraat. Dit gaat in fasen. Als eerste het gedeelte vanaf Dorpsstraat tot ongeveer Bakker Bart – Schuurman Schoenen. Na de aanleg van nieuwe riolering wordt het weggedeelte voorzien van nieuwe verharding. Gedurende deze werkzaamheden blijft de oude verharding voor de winkels liggen. Na het weggedeelte volgt dan om en om de verhardingen voor de winkels. De winkels blijven altijd bereikbaar al zal dit in het uiterste geval via loopschotten plaats vinden.

Als dit gedeelte van de Van Ghentstraat klaar is gaan we over naar het tweede gedeelte tot aan de Barteldweg. Ook hier wordt eerst het weggedeelte voorzien van nieuwe rioleringen en verhardingen en daarna de verhardingen voor de winkels.

Planning is dat de weggedeelten, met de aanleg van riolering en klinkerverharding, elk vier werkweken duren en de verhardingen bij de winkels elk een werkweek. Alleen rondom Delifrance en Kwalitaria duurt de aanleg van de nieuwe verhardingen een werkweek langer.

Alles bij elkaar opgeteld zullen de werkzaamheden van NTP, volgens planning, dertien werkweken duren. In verband met diverse feestdagen, en behoudens onvoorziene omstandigheden, zijn de werkzaamheden medio juni 2020 gereed.

***Gedurende de werkzaamheden van NTP is de Van Ghentstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk op.***

Medewerkers

- Omgevingsmanager NTP voor bereikbaarheid en planning:

dhr. H.A. (Henk) Bos



: 06-17676627



: h.bos@ntp.nl

- Uitvoerder NTP:

dhr. H. (Henk) Kompagnie



: 06-22487950